

**ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA RĂDEȘTI
CONSILIUL LOCAL**

**HOTARAREA nr. 26
30 IULIE 2020**

Privind: aprobarea actelor aditionale contractului de lucrari nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare si extindere și dotare Școală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădești, comuna Rădești, judetul Galați"

Inițiatorul proiectului de hotărâre este Popoiu Ionel, viceprimar al comunei Rădești, județul Galați, ales prin Hotararea nr. 5 din 23. 06.2016 a Consiliului Local Radesti, desemnat prin HCL nr. 9 din 20.03.2019 cu exercitarea atributiilor specifice functiei de primar, pana la data alegerii unui nou primar,

Proiect de hotarare inregistrat la nr.3272 din 27.07. 2020 .

Consiliul Local al comunei Radesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din 30.07.2020 .

Avand in vedere referat de aprobare a initiatorului inregistrata la nr.3306 din 27.07.2020.

Avand in vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul achizitiei publice, juridic , urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, inregistrat sub nr. 3308 din 27.07.2020 .

Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr.1 inregistrat sub nr.3389 din 29.07.2020 , nr.2 inregistrat sub nr.3393 din 29.07.2020 si nr.3 inregistrat sub nr. 3397 din 29.07.2020.

Având în vedere dispozițiile ;

- Legea 98/2016 privind achizițiile publice

In conformitate cu prevederile art. 129 , alin.(2) , lit. ,, b “ și alin.(4) , lit. ,, d “ din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In baza art. 139, alin. (1),art.196 alin. (1),lit. a) și art. 243 alin.(1), lit. a),, din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE

Art.1.- (1) Se aprobă actul adițional nr. 1 incheiat in data de 28.08.2019, la contractul de lucrari nr. 2067/13.05.2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă actul adițional nr. 2 incheiat in data de 20.11.2019, la contractual de lucrari nr. 2067/13.05.2019, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă actul adițional nr.3 incheiat in data de 23.03.2020, la contractul de lucrari nr. 2067/13.05.2019, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă actul adițional nr.4 incheiat in data de 25.06.2020, la contractual de lucrari nr. 2067/13.05.2019, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Se aprobă actul adițional nr.5 incheiat in data de 24.07.2020, la contractual de lucrari nr. 2067/13.05.2019, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Secretarul general al comunei va aduce la cunostintă publică prin afișare și celor interesati, prezenta hotărâre și o va comunica Instituției Prefectului jud. Galați pentru exercitarea controlului de legalitate al actelor administrative, Viceprimarului Comunei Rădești , care răspunde de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PORUMB CĂTĂLIN NICOLAE**

**Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al comunei
VASILE NIȚĂ**



**CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNA RADESTI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNA RADESTI**

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNA RADESTI. NR. 26/ 2020

Nr. crt.	OPERAȚIUNI EFECTUATE	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾	30/07/2020	
2	Comunicarea către primarul comunei ²⁾	31/07/2020	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	07/08/2020	
4	Aducerea la cunoștință publică ^{4,5)}	31/07/2020	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ^{4,5)}	.../.../.....	
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , după caz	31/07/2020	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

- ¹⁾ art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
- ²⁾ art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
- ³⁾ art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
- ⁴⁾ art. 197 alin. (4): Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al
- ⁵⁾ art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
- ⁶⁾ art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
- ⁷⁾ art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

PROIECT DE HOTARARE
IULIE 2020

privind : aprobarea actelor aditionale contractului de lucrari nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare si extindere și dotare Școală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădești, comuna Rădești, judetul Galati",

Inițiatorul proiectului de hotărâre este Popoiu Ionel, viceprimar al comunei Rădești, județul Galați, ales prin Hotararea nr. 5 din 23. 06.2016 a Consiliului Local Radesti, desemnat prin HCL nr. 9 din 20.03.2019 cu exercitarea atributiilor specifice functiei de primar, pana la data alegerii unui nou primar.

Proiect de hotarare inregistrat la nr.3272 din 27.07. 2020 .

Consiliul Local al comunei Radesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din 30.07.2020 .

Avand in vedere referat de aprobare a initiatorului inregistrata la nr. din .07.2020.

Avand in vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul achizitiei publice, juridic , urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, inregistrat sub nr. din07.2020 .

Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr.1 inregistrat sub nr..... din 29.07.2020 , nr.2 inregistrat sub nr. din 29.07.2020 si nr.3 inregistrat sub nr..... din 29.07.2020.

Având în vedere dispozițiile ;

- Legea 98/2016 privind achizițiile publice

In conformitate cu prevederile art. 129 , alin.(2) , lit. ,, b “ și alin.(4) , lit. ,, d “ din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In baza art. 139, alin. (1),art.196 alin. (1),lit. a) și art. 243 alin.(1), lit. a),, din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

PROPUN

Art.1.- (1) Se aprobă actul adițional nr. 1 incheiat in data de 28.08.2019, la contractul de lucrari nr. 2067/13.05.2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă actul adițional nr. 2 incheiat in data de 20.11.2019, la contractual de lucrari nr. 2067/13.05.2019, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă actul adițional nr.3 incheiat in data de 23.03.2020, la contractul de lucrari nr. 2067/13.05.2019, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă actul adițional nr.4 incheiat in data de 25.06.2020, la contractual de lucrari nr. 2067/13.05.2019, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Se aprobă actul adițional nr.5 incheiat in data de 24.07.2020, la contractual de lucrari nr. 2067/13.05.2019, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Secretarul general al comunei va aduce la cunostintă publică prin afișare și celor interesati, prezenta hotărâre și o va comunica Instituției Prefectului jud. Galați pentru exercitarea controlului de legalitate al actelor administrative, Viceprimarului Comunei Rădești , care răspunde de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ROMANIA
VICEPRIMAR
IONEL POPOIU
Comuna Rădești - Galați

Avizeaza pentru legalitate
Secretar general al comunei
VASILE NITA



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA RĂDEȘTI
PRIMAR
Nr.3306 din 27.07.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind: aprobarea actelor aditionale contractului de lucrari nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare si extindere și dotare Școală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădești, comuna Rădești, judetul Galati"

Viceprimarul comunei Radesti, avand in vedere ca pentru derularea in bune conditii a obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădești, comuna Rădești, judetul Galati ,este necesara aprobarea actelor aditionale incheiate pe parcursul derularii lucrarilor .

In baza art. 139 alin. (1) si alin 3 lit. b din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind: aprobarea actelor aditionale contractului de lucrari nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare si extindere și dotare Școală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădești, comuna Rădești, judetul Galati"

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA RĂDEȘTI
VICEPRIMAR,
IONEL POPOIE
PRIMAR



PR
Nr. înreg. 3467 28.08.2019

ACT ADIȚIONAL nr. 1

La contractul nr. 2067/13.05.2019

1. Părți contractante

COMUNA RADESTI, județul Galați, telefon/fax: 0236-333494, cod fiscal 16576043, cont trezorerie RO34TREZ24A650401710101X, deschis la Trezoreria **Tg. Bujor**, reprezentată prin Dl. Popoiu Ionel – Viceprimar cu atribuții de Primar, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

S.C. GEVIS CONSTRUCT S.R.L., adresa sediu: str. Mihail Sadoveanu, județul Galați, nr. de înmatriculare la oficiul Registrului Comerțului J 17/12.02.2008, cod fiscal RO24061013, cont. Trezoreria RO55TREZ3065069XXX008374, reprezentat de Iordan Gabriela – având funcția de Administrator, în calitate de **EXECUTANT**

În conformitate cu prevederile O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și a Instrucțiunii ANAP nr. 1/2019, părțile contractante au convenit de comun acord modificarea contractului la art. 4.3, după cum urmează:

Art. 1 Se majorează valoarea contractului cu **8.486,52 lei** la care se adaugă TVA în valoare de **1.612,44 lei**. Valoarea contractului este de **1.734.932,57 lei**, inclusiv TVA.

Art.2 Se modifică art.17.2, având următorul conținut: " Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la primirea sumelor de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

Art.3 Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. 2067/13.05.2019, care nu au fost amendate expres prin prezentul Act adițional, rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie azi, 28.08.2019, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Executant,

COMUNA RADESTI

S.C. GEVIS CONSTRUCT S.R.L.

Viceprimar cu atribuții de Primar,
POPOIU IONEL

Administrator,
IORDAN GABRIELA

**CONFORM
CU ORIGIN**



ROMÂNIA
JUD. GALATI
PRIMĂRIA COM. RĂDEȘTI
Nr. înreg. 4715 din 20.11.2019

ACT ADIȚIONAL nr. 2
La contractul nr. 2067/13.05.2019

1. Părți contractante

COMUNA RADEȘTI, județul Galați, telefon/fax: 0236-333494, cod fiscal 16576043, cont trezorerie RO34TREZ24A650401710101X, deschis la Trezoreria Tg. Bujor, reprezentată prin Dl. Popoiu Ionel – Viceprimar cu atribuții de Primar, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

S.C. GEVIS CONSTRUCT S.R.L., adresa sediu: str. Mihail Sadoveanu, județul Galați, nr. de înmatriculare la oficiul Registrului Comertului J 17/12.02.2008, cod fiscal RO24061013, cont. Trezoreria RO55TREZ3065069XXX008374, reprezentat de Iordan Gabriela – având funcția de Administrator, în calitate de **EXECUTANT**

Partile contractante convin, prin prezentul Act adițional, modificarea Contractului de lucrări nr. 2067 din data de 13.05.2019, având ca obiect "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala gimnazială clasele I-VIII sat Radești, comuna Radești, județul Galați", în sensul că la capitolul 5. Durata contractului, se va mai adăuga un alineat 5.2 care va avea următorul conținut:

Durata prezentului contract se va prelungi, cu durata de sistare a lucrărilor datorată condițiilor meteorologice nefavorabile. Durata de sistare va fi comunicată de antreprenor, prin adrese către beneficiar, atât la întreruperea lucrărilor cât și la începerea lucrărilor, când condițiile meteorologice permit.

Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. 2067/13.05.2019, care nu au fost amendate expres prin prezentul Act adițional, rămân nemodificate.

Părțile au înțeles să încheie azi, 20.11.2019, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

COMUNA RADEȘTI
Viceprimar cu atribuții de Primar,
POPOIU IONEL

Executant,

S.C. GEVIS CONSTRUCT S.R.L.

Administrator,
IORDAN GABRIELA



CONFORM
CU ORIGINALII

ROMANIA
JUD. GALATI
PRIMĂRIA COM. RĂDEȘTI
Nr. înreg. 43/16 din 23.03.2020

ACT ADIȚIONAL nr. 3
La contractul nr. 2067/13.05.2019

1. Părți contractante

COMUNA RADEȘTI, județul Galați, telefon/fax: 0236-333494, cod fiscal 16576043, cont trezorerie RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Tg. Bujor, reprezentată prin Dl. Popoiu Ionel – Viceprimar cu atribuții de Primar, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și
S.C. GEVIS CONSTRUCT S.R.L., adresa sediu: str. Mihail Sadoveanu, județul Galați, nr. de înmatriculare la oficiul Registrului Comerțului J 17/12.02.2008, cod fiscal RO24061013, cont. Trezoreria RO55TREZ3065069XXX008374, reprezentat de Iordan Gabriela – având funcția de Administrator, în calitate de **EXECUTANT**

În conformitate cu Notele de Renunțare și cu Notele de Comanda Suplimentară ale Dispozițiilor de Santier Nr. 1 Nr. 2, părțile contractante au convenit de comun acord modificarea contractului la art. 4.3 și 5.1, după cum urmează:

Art. 1 Se majorează valoarea contractului cu **94.351,42 lei** la care se adaugă TVA în valoare de **17.926,77 lei**, reprezentând diferența dintre Notele de Renunțare și Notele de Comanda Suplimentară ale Dispozițiilor de Santier Nr. 1 Nr. 2, această valoare se va deconta din cuantumul Cheltuielilor diverse și neprevăzute. Noua valoare a contractului este de **1.847.210,76 lei**, inclusiv TVA.

Art.2 Se prelungeste perioada de executie a lucrarilor cu trei (3) luni.

Art.3 Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. 2067/13.05.2019, care nu au fost amendate expres prin prezentul Act adițional, rămân nemodificate.

Părțile au înțeles să încheie azi, **23.03.2020**, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

COMUNA RĂDEȘTI
Viceprimar cu atribuții de Primar,
POPOIU IONEL
Galați - Comuna Rădești

Executant,

S.C. GEVIS CONSTRUCT S.R.L.

Administrator,
IORDAN GABRIELA



CONFORM
CU ORIGINALII



ROMANIA
JUD. GALATI
PRIMARIA COM. RADESTI
Nr. inreg. 2862 din 25.06.2020

ACT ADIȚIONAL nr. 4
La contractul nr. 2067/13.05.2019

1. Părți contractante

COMUNA RADESTI, județul Galati, telefon/fax: 0236-333494, cod fiscal 16576043, cont trezorerie RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria **Tg. Bujor**, reprezentată prin Dl. Popoiu Ionel – Viceprimar cu atributii de Primar, in calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și
S.C. GEVIS CONSTRUCT S.R.L., adresa sediu: str. Mihail Sadoveanu, judetul Galati, nr. de inmatriculare la oficiul Registrului Comertului J 17/12.02.2008, cod fiscal RO24061013, cont. Trezoreria RO55TREZ3065069XXX008374, reprezentat de Iordan Gabriela – avand functia de Administrator, in calitate de **EXECUTANT**

În conformitate cu Notele de Renuntare si cu Notele de Comanda Suplimentara ale Dispozitiei de Santier Nr.3, părțile contractante au convenit de comun acord modificarea contractului la art. 4.3, dupa cum urmează:

Art.1 Se majoreaza valoarea contractului cu **36.737,67 lei** la care se adauga TVA in valoare de **6.980,16 lei**, reprezentand diferenta dintre Notele de Renuntare si Notele de Comanda Suplimentara ale Dispozitiei de Santier Nr.3, aceasta valoare se va deconta din quantumul Cheltuielilor diverse si neprevazute. Noua valoare a contractului este de **1.890.928,59 lei**, inclusiv TVA.

Art.2 Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. 2067/13.05.2019, care nu au fost amendate expres prin prezentul Act additional, rămân nemodificate.

Părțile au inteles sa incheie azi, **25.06.2020**, prezentul act adițional in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Executant,

COMUNA RADESTI

S.C. GEVIS CONSTRUCT S.R.L.

Viceprimar cu atributii de

Primar,
POPOIU IONEL
PRIMAR
Județul Galati - Comuna RADESTI
[Signature]

Administrator,
IORDAN GABRIELA

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
GEVIS CONSTRUCT
C.I.F. 24061013
GALATI - ROMANIA

**CONFORM
CU ORIGINALUL**

Unitatea Administrativ-Teritoriala
COMUNA RADESTI
C.I.F. 16576043

ACT ADIȚIONAL nr. 5
La contractul nr. 2067/13.05.2019

1. Părți contractante

COMUNA RĂDEȘTI, județul Galați, telefon/fax: 0236-333494, cod fiscal 16576043, cont trezorerie RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Tg. Bujor, reprezentată prin Dl. Popoiu Ionel – Viceprimar cu atribuții de Primar, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

S.C. GEVIS CONSTRUCT S.R.L., adresa sediu: str. Mihail Sadoveanu, județul Galați, nr. de înmatriculare la oficiul Registrului Comerțului J 17/12.02.2008, cod fiscal RO24061013, cont. Trezoreria RO55TREZ3065069XXX008374, reprezentat de Iordan Gabriela – având funcția de Administrator, în calitate de **EXECUTANT**

În conformitate cu **Notele de Renunțare și cu Notele de Comandă Suplimentară ale Dispoziției de Șantier Nr.3**, având în vedere adresa constructorului **SC Gevis Construct SRL, nr.456 din 21.07.2020**, privind solicitarea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare extindere și dotare Școală gimnazială clasele I-VIII sat Rădești, comuna Rădești, județul Galați" părțile contractante au convenit de comun acord modificarea contractului la art. 5 Durata contractului, după cum urmează:

Art.1. Se modifică termenul de execuție a contractului de lucrări sus menționat, cu trei luni, respectiv până la data de **29 Octombrie 2020**.

Art.2 Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. 2067/13.05.2019, care nu au fost amendate expres prin prezentul Act adițional, rămân nemodificate.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, **24.07.2020**, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

COMUNA RĂDEȘTI

Viceprimar cu atribuții de Primar,
POPOIU IONEL



Ionel Popoiu

**CONFORM
CU ORIGINALUL**

Executant,

S.C. GEVIS CONSTRUCT S.R.L.

Administrator,
IORDAN GABRIELA



Se aprobă
PRIMAR

SC. GEVIS CONSTRUCT SRL.

Galati, Str. M. Sadoveanu nr.6, CUI: RO24061013,
Cod Postal: 800452, e-mail gevis.ro@gmail.com tel. 0751231711

Nr.456/21.07.2020

Catre,

Primaria Comunei Radesti

Obiectivul – Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala
Gimnaziala clasele I-VIII sat Radesti, comuna Radesti, judet Galati

Referitor la adresa dvs. nr 3154/20.07.2020, va solicitam
prelungirea termenului de executie privind obiectivul mai sus
mentionat, cu o durata de aproximativ trei luni.

Motivam prezenta solicitare cu urmatoarele:

- Furnizorii de materiale cat si producatorii cu care lucram
pe timpul starii de urgenta si-au redus activitatea iar
termenele de livrare au fost mai mari decat in mod
obisnuit.
- Solutiile tehnice privind notele de constatare intocmite
in timpul derularii lucrarilor au fost transmise de catre
proiectant cu intarziere.
- In timpul starii de urgenta cat si pe perioada starii de
alerta cauzata de pandemia COVID 19, pentru
pastrarea distantarii sociale activitatea a fost redusa si
ritmul lucrarilor a fost incetinit .

Va multumesc !

SC GEVIS CONSTRUCT SRL
Gabriela Iordan



ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA RADESTI
COMPARTIMENT JURIDIC
NR.3308 din 27.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: : aprobarea actelor aditionale contractului de lucrari nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare si extindere si dotare Școală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădești, comuna Rădești, judetul Galati"

Consilierul juridic al primariei comunei Radesti, judetul Galati, analizand referatul de aprobare al initiatorului proiectului de hotarare, prin care solicita aprobarea actelor aditionale contractului de lucrari nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare si extindere și dotare Școală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădești, comuna Rădești, judetul Galati", consider ca :

- **este legal**, respectandu-se prevederile art.129 alin.(2) lit.b), precum si ale art.139 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
- **este necesara**, in vederea derularii in bune conditii a lucrarilor de reabilitare, modernizare, extindere si dotare a Scolii gimnaziale Radesti
- **este posibila**, intrucat este de competenta Consiliului Local al comunei Radesti sa aprobe în condițiile legii, toate problemele de interes local, respectiv a proiectului pentru realizarea investitiei "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII, Sat Radesti, Comuna Radesti, Judetul Galati"si conditiile cerute pentru finantarea proiectului

Consider ca proiectul de hotarare privind aprobarea actelor aditionale contractului de lucrari nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare , extindere și dotare Școală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădești, comuna Rădești, judetul Galati", intruneste conditiile pentru a fi supus spre discutie si aprobare in sedinta ordinara a Consiliului Local Radesti din data de 30.07.2020.

Consilier juridic,
Mihai Estera



ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL RĂDEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR.1

RAPORT DE AVIZARE

Nr 3389 din 29.07.2020

In conformitate cu prevederile art. 125, alin. (1) . lit.a) si b) si alin.(2) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate nr.1 pentru activitati economico- financiare, amenajarea teritoriului si urbanism,munca si protectie sociala, s-a intrunit in sedinta de comisie pentru a analiza si aviza proiectul de hotarare depus, in vederea discutării acestuia in ședința ordinară /extraordinară a Consiliului local al comunei Rădești din 30.07.2020. .

Documentatia depusa pentru discutare si avizare cuprinde:

- 1.- Proiectul de hotarare privind : *aprobarea actelor aditionale contractului de lucrari nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare si extindere și dotare Școală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădești, comuna Rădești, judetul Galati" ,*
 - 2.- Referatul de aprobare a initiatorului . **Viceprimar- Popoiu Ionel**
 - 3.- Raportul de specialitate intocmit de ; **Consilier achiziții publice – Estera Mihai**
- Amendamente:

Prin urmare comisia nr.1 a analizat materialele depuse si a hotarit conform procesului verbal din data de 29.07.2020 cu 4 voturi pentru, 1 voturi impotriva, 1 - 1 voturi abțineri, avizarea proiectului de hotarare mai sus mentionat.

COMISIA DE SPECIALITATE NR.1

1. Șușnia Viorel – Președinte comisie- _____
2. Lungu Carmen - Membru- _____
3. Moisei Costel - Membru - _____
4. Tufă Ionel - Membru - _____
5. Aștefanei Mihaela Valentina –secretar comisie _____

ROMANIA
JUDETUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL RĂDEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR.1

PROCES VERBAL NR. 3389
încheiat astăzi 29.07.2020

Astăzi data de mai sus , comisia nr. 1 - pentru activitati economico- financiare, amenajarea teritoriului si urbanism,munca si protectie sociala , s-a intrunit in sedinta de comisie pentru a analiza si aviza proiectul de hotarare depus, in vederea discutarii acestuia in ședința ordinară/ ~~extraordinara~~ a Consiliului local al comunei Rădești din 30.07.2020.

Documentatia depusa pentru discutare si avizare cuprinde:

- 1.- Proiectul de hotarare privind: *aprobarea actelor aditionale contractului de lucrari nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare si extindere și dotare Școală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădesti, comuna Rădești, judetul Galati" ,*
- 2.- Referatul de aprobare a initiatorului- **Viceprimar- Popoiu Ionel**
- 3.- Raportul de specialitate intocmit de - **Consilier achiziții publice – Estera Mihai**

In urma analizarii materialelor depuse, comisia nr.1 a hotarit cu_ voturi pentru, __-____ voturi impotriva,___-__voturi, abtineri,avizarea proiectului de hotarare mai sus mentionat.

COMISIA DE SPECIALITATE NR.1

Presedinte comisie-
Șușnia Viorel



Secretar comisie
Aștefanei Mihaela Valentina



ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL RĂDEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR.2

RAPORT DE AVIZARE

Nr. 3393 din 29.07.2020

În conformitate cu prevederile art.125, alin. (1) . lit.a) și b) și alin.(2) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate nr.2 pentru activități sociale culturale și culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport, s-a întrunit în ședința de comisie pentru a analiza și aviza proiectul de hotărâre depus, în vederea discutării acestuia în ședința ordinară /~~extraordinară~~ a Consiliului local al comunei Rădești din 30.07.2020

Documentația depusă pentru discuție și avizare cuprinde:

- 1.- Proiectul de hotărâre privind: **aprobarea actelor adiționale contractului de lucrări nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare și extindere și dotare Școală gimnazială clasele I-VIII sat Rădești, comuna Rădești, județul Galați"** ,
 - 2.- Referatul de aprobare a inițiatorului . **Viceprimar- POPOIU IONEL**
 - 3.- Raportul de specialitate întocmit de ; **Consilier achiziții publice – Estera Mihai**
- Amendamente: _____

Prin urmare comisia nr.2 a analizat materialele depuse și a hotărât conform procesului verbal din data de 29.07.2020... cu 3 voturi pentru, — voturi împotriva, — voturi abțineri, avizarea proiectului de hotărâre mai sus menționat.

COMISIA DE SPECIALITATE NR.2

1. Porumb Cătălin Nicolae – Președinte comisie- _____
2. Lungu Maria - Membru- _____
3. Toma Dumitru –secretar comisie _____

ROMANIA
JUDETUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL RĂDEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR.2

PROCES VERBAL NR. 3393
încheiat astăzi 29.07.2020

Astăzi data de mai sus , comisia nr. 2 pentru activitati social culturale si culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport , s-a intrunit in sedinta de comisie pentru a analiza si aviza proiectul de hotarare depus, in vederea discutarii acestuia in sedinta ordinara/ ~~extraordinara~~ a Consiliului local al comunei Rădești din 30.07.2020.

Documentatia depusa pentru discutare si avizare cuprinde:

- 1.-Proiectul de hotarare privind: **aprobarea actelor aditionale contractului de lucrari nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare si extindere și dotare Școală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădesti, comuna Rădești, judetul Galati" ,**
 - 2.- Referatul de aprobare a initiatorului-. **Viceprimar- POPOIU IONEL**
 - 3.- Raportul de specialitate intocmit de – **Consilier achiziții publice – Estera Mihai**
- In urma analizarii materialelor depuse, comisia nr.2 a hotarit cu 3. voturi pentru, — voturi impotriva, — voturi abtineri, avizarea proiectului de hotarare mai sus mentionat.

COMISIA DE SPECIALITATE NR.2

Președinte comisie- -
Porumb Cătălin Nicolae



Secretar comisie
Toma Dumitra



ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL RĂDEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR.3

RAPORT DE AVIZARE

Nr. 3397 din 29.07.2020

În conformitate cu prevederile art. 125, alin. (1) . lit.a) și b) și alin.(2) OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ , comisia de specialitate nr.3 - pentru protecția mediului și turism, juridică și disciplină, s-a întrunit în ședința de comisie pentru a analiza și aviza proiectul de hotărâre depus, în vederea discutării acestuia în ședința ordinară /extraordinară a Consiliului local al comunei Rădești din 30.07.2020.

Documentația depusă pentru discutare și avizare cuprinde:

- 1.-Proiectul de hotărâre privind: **aprobarea actelor adiționale contractului de lucrări nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare și extindere și dotare Școală gimnazială clasele I-VIII sat Rădești, comuna Rădești, județul Galați" ,**
- 2.- Referatul de aprobare a inițiatorului . **Viceprimar- IONEL POPOIU**
- 3.- Raportul de specialitate întocmit de ; **Consilier achiziții publice – Estera Mihai**

Amendamente: _____

Prin urmare comisia nr.3 a analizat materialele depuse și a hotărât conform procesului verbal din data de 29.07.2020 cu 3 voturi pentru, - voturi împotriva, - voturi ,abțineri, avizarea proiectului de hotărâre mai sus menționat.

COMISIA DE SPECIALITATE NR.3

1. Popoiu Ionel – Președinte comisie- _____
2. Popa Petrance - Membru- _____
3. Porumb Gabriela Adriana –secretar comisie _____

ROMANIA
JUDETUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL RĂDEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR.3

PROCES VERBAL NR. 3397
încheiat astăzi 29.07.2020

Astăzi data de mai sus , comisia nr. 3 - pentru protectia mediului si turism, juridica si disciplina, s-a întrunit în ședința de comisie pentru a analiza și aviza proiectul de hotărâre depus, în vederea discutării acestuia în ședința ordinară/ ~~extraordinară~~ a Consiliului local al comunei Rădești din 30.07.2020 .

Documentatia depusa pentru discutare si avizare cuprinde:

- 1.-Proiectul de hotarare privind ~~la~~ **aprobarea actelor aditionale contractului de lucrari nr. 2067 din 13.05.2019 pentru realizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare si extindere și dotare Școală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădesti, comuna Rădești, judetul Galati" ,**
- 2.- Referatul de aprobare a initiatorului-. **Viceprimar- IONEL POPOIU**
- 3.- Raportul de specialitate întocmit de – **Consilier achiziții publice – Estera Mihai**

În urma analizării materialelor depuse, comisia nr.3 a hotărât cu ³__ voturi pentru, __-__ voturi împotriva, __-__ voturi, abțineri, avizarea proiectului de hotărâre mai sus menționat.

COMISIA DE SPECIALITATE NR.3

Președinte comisie
Popoiu Ionel



Secretar comisie
Porumb Gabriela Adriana

